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Kopie aan Via deze memo wil ik u graag informeren over de stand van zaken N629 Dongen- 

Oosterhout naar aanleiding van het bestuurlijk overleg van 12 oktober jl. 

Van 

S. J. A. H. Smeulders Tijdens de oordeelsvormende themabijeenkomst van 15 september jl. heb ik 

toegezegd uw Staten te informeren over hetgeen in de Stuurgroep N629 van 12 

oktober jl. aan de orde is gekomen ten aanzien van de tijdlijn met korte en 

middellange termijn maatregelen voor het project N629. Aan de Stuurgroep N629 

nemen Clemens Piena (wethouder gemeente Oosterhout), Kees de Jong (wethouder 

gemeente Dongen) en ondergetekende deel. Eerder bent u over de voortgang van 

de N629 geïnformeerd via een tweetal Statenmededelingen in juni en september dit 

jaar. 
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ssmeulders @brabant.nl 

Bijlage(n) 

0 

Een gedetailleerde tijdlijn is niet aan de orde geweest, maar uiteraard hebben we 

met elkaar vooruitgekeken. Er is geconstateerd dat er op dit moment nog geen 

verandering is in de situatie rondom de realiseerbaarheid van het project. Voorts is 

door alle partijen bevestigd dat drie verschillende sporen, zoals benoemd op 21 juni 

2023, nog steeds opportuun zijn. Deze zijn: 

1. Voorbereiding besluit over vervolgproject N629, besluit voorzien in 2024; 

2. Plan opstellen voor onderhoud van de huidige N629 (de Heistraat); 

3. Inzicht geven welke korte termijn-maatregelen uitgevoerd kunnen worden 

waaronder: 

o 

o 

o 

o 

o 

de snelfietsroute Oosterhout - Dongen - Tilburg; 

de ontsluiting van Everdenberg-Oost op de bestaande N629; 

het kruispunt Steenstraat (vanwege de technische staat van de VRI); 

maatregelen gericht op ontlasting van de Hoogstraat; 

maatregelen ten behoeve van het openbaar vervoer (ook met het oog 

op de ontwikkeling van een OV hub A27); 

het kwaliteitsverbeteringstraject voor het landschap. o 

We hebben met elkaar vastgesteld dat de urgentie uitgaat naar spoor 1; het 

definitieve besluit over realisatie van de N629 dat in de loop van 2024 wordt 

verwacht. Daarnaast wordt bezien welke maatregelen voor de korte- en 

middellange termijn naar voren kunnen worden gehaald (spoor 3), waarbij alle 

stuurgroepleden erkennen dat besluitvorming hierover zorgvuldig moet plaatsvinden. 

Dit om onder meer kapitaalvernietiging te voorkomen indien de nieuwe N629 

1/2 



gerealiseerd wordt. Gezien het karakter van het besluit dat in 2024 wordt voorzien 

en het tijdpad dat daarmee is gemoeid (zie volgende alinea), worden de sporen 2 

en 3 relevanter. 

Datum 

Voorts hebben we gesproken over de inhoud van het besluit dat in de loop van 

2024 wordt voorzien. Dit moet tenminste duidelijkheid geven over het antwoord op 

de vraag hoe reëel het is dat de N629 binnen afzienbare tijd kan worden 

gerealiseerd. Ik heb daarbij aangegeven dat het op dit moment te vroeg is om op 

de zaken vooruit te lopen en om nu al te denken in scenario's. Zelfs in het beste 

geval (dat er in 2024 een besluit kan worden genomen om tot realisatie over te 

gaan), is sprake van minimaal 1,5 jaar vertraging. 
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In het overleg kwam ook de geldigheidstermijn van het PIP aan de orde. In het PIP is 

geen expliciete geldigheidstermijn opgenomen. Wel is een bepaling opgenomen dat 

10 jaar na de vaststelling van het PIP de gemeenteraden van Oosterhout en Dongen 

weer bevoegd zijn om voor de betreffende gronden een bestemmingsplan vast te 

stellen. Daarmee zouden ze het PIP als het ware kunnen 'overrulen'. Vooralsnog is 

dat een theoretisch risico aangezien de gemeentebesturen van Oosterhout en 

Dongen nog steeds achter realisatie van de N629 staan. 

Op 22 januari 2024 vindt een volgende Stuurgroep N629 plaats. Daarin komen de 

maatregelen voor de korte- en middellange termijn uit spoor 3 aan de orde; deze 

zullen aan de hand van een afwegingskader worden besproken. Op die manier 

bepalen we met elkaar welke maatregelen dusdanig urgent en belangrijk zijn, dat 

deze niet kunnen wachten op het later in 2024 te nemen besluit over realisatie van 

de N629. Voorts komen dan ook de analyse en een plan van aanpak voor het 

onderhoud van de huidige Heistraat aan de orde. Dit alles laat onverlet dat er op 

ambtelijk niveau gezamenlijk gestaag wordt gewerkt aan de voorbereiding van 

diverse zaken. 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

S. J. A. H. Smeulders 
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