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Project: Eindsestraat Dongen 
- 
Variant 1 

Versie raming: 1. 0 Definitief 

Prijspeil: 1-6-2024 

Datum raming: 18-10-2024 

Scope 
en 

uitgangspunten Rekenmodel SSK2018 versie 2. 2. 000 

-De uitwerking 
van 

de Monnendijk is niet 
opgenomen 

in deze raming 
; 

-Het niewe riool wordt ingepast 
tussen 

de 
put 

in de rotonde 
en op 

de 
put 

bij huisnr. 
75 ; 

-Het bestaande riool uit de Doremansteeg wordt aangesloten 
op 

het nieuwe riool 
; 

-Bestaand riool wordt 
waar 

het mogelijk is verwijderd ivm. bestaande kabels 
en 

leidingen 
; 

-De bestaande fundering onder de weg wordt volledig verwijderd ; 

-Uitgangspunt nieuwe funderingsopbouw 250 
mm 

menggranulaat ; 

-Asfaltopbouw conform Noorderlaan: 

SMA-NL 0/8 B G+ 25 
mm 

Lynpave AC 16 Bind TL-C 50 
mm 

Lynpave AC 16 BASE OL-C 40 
mm 

Lynpave AC 22 BASE OL-C 70 
mm 

-Uitgegaan 
van 

bestaande lichtmasten 
1 op 1 vervangen ; 

-Uitgegaan van ca. 6m1 kolkaansluiting per kolk opbreken ; 

-Uitgegaan 
can ca. 

4m1 perceelaansluiting 
op 

openbaar gebied 
vervangen 

-Het bestaande riool dat in de rijbaan ligt of oversteken worden verwijdert de 
rest 

zal volgeschuimd worden ivm. ligging kabels 
en 

leidingen 
; 

-Voor de grondverbetering 
van 

het 
groen 

is uitgegaan 
van 

050 , 
m 

teelaarde 
; 

-Vrijgekomen zand uit ontgraving wordt hergebruikt 
voor 

het aanvullen 
van 

de rioolsleuven 
; 

-Vrijgekomen 
tonnages 

asfalt 
overgenomen 

uit het Bodem- 
en 

asfaltonderzoek 
van 

Antea. 
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raming: 
18-10-2024 

atab civiele techniek 

Rekenmodel SSK2018 
versie 2.2.000 

  

Kostenoverzicht 
SSK2018 

     
  

  

  

  

Bouwkosten 
Deelraming 

Infra 

Bouwkosten 

€ 

Subtotaal 

€ 

   

BTW 
Investeringskosten Deelraming 

Infra 

Bandbreedte 
: met een 

70%-betrouwbaarheidsinterval 
liggen 

de 
investeringskosten 

inclusief BTW 
(reële kosten) 

tussen 
€ 

en 

€ 

De variatiecoëfficiënt 
bedraagt 

t-- 

Geraamde 
Investeringskosten 

inclusief BTW 
(reële kosten) 

€ 

| (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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Birsie 
atab civiele techniek 

Deelrami! 

Deelraming 
Infra 

Project: 
Eindsestraat 

Dongen 

- 

Variant 1 

Versie 

raming: 

1.0 Definitief 

Prijspeil: 
1-6-2024 

Datum 

raming: 

18-10-2024 

   Rekenmodel SSK2018 ver: 

  

  

1 

11 

111010 

12 

122 

122010 

13 

131 

131010 

132 

132010 

132020 

132030 

132040 

132050 

132060 

15 

151 

151010 

16 

161 

1611 

161110 

1612 

161210 

162 

1621 

162110 

1622 

162210 

162220 

162230 

162240 

1623 

VOORBEREIDENDE 
EN 

OPBREEKWERKZAAMHEDEN 

Schoonmaken 
terrein 

Schonen terrein 

Verwijderen groenvoorzieningen 

Vewijderen 
hagen 

Verwijderen begroeiing 

Verwijderen 
straatmeubilair 

Verwijderen bebording 

Verwijderen verkeersbordpaal, 
inclusief bord. 

Verwijderen 
elementen 

Verwijderen 
zitelement 

+ 
afvoeren. 

Verwijderen 

afvalbak 
+ 

afvoeren. 

Verwijderen 
houten 

paal 

+ 
afvoeren. 

Verwijderen 

kunststof 

paal 

+ 
afvoeren. 

Verwijderen stalenpaal 

+ 
afvoeren. 

Verwijderen 
fietsenrek 

+ 
afvoeren. 

Opbreken funderingen 

Opbreken 
teervrije 

funderingslaag 

Verwijderen 
en afvoeren 

teervrije 
funderingslaag, 

ca. 
0,17 

m 

Opbreken 
verhardingen 

Opbreken 
elementenverhardingen 

Opbreken 
betonstraatstenen 

Opbreken 

en 
afvoeren bss kf. b= 1.50-3.00m 

Opbreken betontegels 

Opbreken 
en afvoeren 

betontegels d=45mm, 
b= 

1.50-3.00m 

Opbreken asfaltverhardingen 

Zagen asfaltverharding 

Zagen 
van bitumineuze 

verharding 
t.b.v. 

getrapte aansluiting. 

Frezen 
teervrij 

asfalt 

Frezen 
teervrij asfalt, 

b= >3.00m vak 1 

(Antea onderzoek) 

Frezen 
teervrij asfalt, 

b= >3.00m vak 2 

(Antea onderzoek) 

Frezen 
teervrij asfalt, 

b= >3.00m vak 3 

(Antea onderzoek) 

Frezen 
teervrij asfalt, 

b= >3.00m vak 4 

(Antea onderzoek) 

Frezen teerhoudend asfalt 
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ln 

Bir=ie F 

atab civiele techniek 

Deelrami BEE 

Eule 
BDE) Rekenmodel SSK2018 versie 2.2. 000 

162310 

1625 

162510 

162520 

163 

163010 

163020 

164 

164010 

164020 

164030 

167 

167010 

17 

170010 

170020 

170030 

170040 

170050 

2 

21 

211 

211010 

211020 

212 

212010 

216 

216010 

219 

219010 

22 

222 

222010 

225 

225010 

23 

Frezen teerhoudend asfalt, b= 
>3.00m 

vak 1 
(Antea onderzoek) 

Vervoeren 

vrijgekomen 

asfalt 

Vervoeren teerhoudend 
asfalt naar een 

erkende verwerker incl. stort 
en 

acceptatie 

Vervoeren 
teervrij 

asfalt naar een 
erkende verwerker incl. stort 

en 

acceptatie 
kosten 

Opbreken 
trottoirbanden 

Opbreken 
en afvoeren trottoirband 130/150x250mm. 

Opbreken 
en afvoeren 

busperronbanden. 

Opbreken 
opsluitbanden 

Opbreken 

en 
afvoeren 

opsluitband 
60x200mm 

Opbreken 
en afvoeren 

opsluitband 
100x200mm. 

Opbreken 

en 
afvoeren 

opsluitband 
120x250mm 

Opbreken 
gootconstructies 

Opbreken 
en afvoeren 

goot 
elementen. 

Verwijderen markeringen 

Volledig verwijderen markering, cijfers/letters/symbolen 

Volledig verwijderen markering, 
ononderbroken 

streep 

Volledig verwijderen markering, 
onderbroken 

streep 
1-1 

Volledig verwijderen markering, 
onderbroken 

streep 
3-1 

Volledig verwijderen markering, 
onderbroken 

streep 
3-3 

GRONDWERK 

Grond 
ontgraven 

Grond 
ontgraven 

uit rioolsleuf 

Grond 
ontgraven 

uit rioolsleuf t.b.v. 
verwijderen 

bestaande 
riolering 

Grond 
ontgraven 

uit rioolsleuf t.b.v. 
aanbrengen 

nieuwe 
riolering 

Grond 
ontgraven 

uit cunet 

Grond 

ontgraven 
uit cunet nieuwe 

verharding 

Grond 

ontgraven 
uit 

groenstrook 

en 
berm 

Grond 

ontgraven 
uit 

groenstrook/berm, 
d 

= 

0.5-1.0m 

Grond 

ontgraven overig 

Grond 
ontgraven 

uit 
depot 

Grond vervoeren 

Grond vervoeren naar 
depot 

Grond vervoeren naar 
depot 

Grond vervoeren naar 
verwerkingsinrichting 

Grond 
vervoeren naar 

verwerkingsinrichting 

Grond verwerken 
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Project: 
Eindsestraat 

Dongen 

- 

Variant 1 

Versie 

raming: 

1.0 Definitief 
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1-6-2024 

Datum 

raming: 
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Deelrami BEE 

Eule 
BDE) Rekenmodel SSK2018 versie 2.2. 000 

      
231 

231010 

231020 

236 

236010 

3 

32 

321 

321010 

322 

322010 

324 

324010 

326 

326010 

33 

331 

331010 

331020 

332 

332010 

335 

335010 

336 

336010 

336020 

337 

337010 

338 

338010 

34 

341 

341010 

341020 

345 

3451 

Grond verwerken in rioolsleuf 

Grond 
verwerken in 

rioolsleuf na 

verwijderen 
bestaande 

riolering 

Grond 
verwerken in 

rioolsleuf na 

aanbrengen 
nieuwe 

riolering 

Grond 
verwerken in 

groenstrook 

en 
berm 

Lev. en verwerken teelaarde in 

plantvakken/groenstroken 
0,50 

m 

RIOLERING 

Reinigen 
te 

verwijderen riolering 

Reinigen 
beton 

riolering 

Riool 
reinigen 

onder 
hoge 

druk 

(rond profiel). 

Reinigen 
kunststof 

riolering 

Riool 
reinigen 

onder 
hoge 

druk 

(rond profiel). 

Reinigen 
kolken 

Reinigen 
kolken. 

Rioolslib 
vervoeren 

Rioolslib 
vervoeren. 

Verwijderen riolering, drainage 

en 
duikers 

Verwijderen 
beton 

riolering 

Verwijderen 
betonbuis 9300mm. 

Verwijderen 
betonbuis 2400mm. 

Verwijderen 
kunststof 

riolering 

Verwijderen 
kunststofbuis, 

4200 mm. 

Verwijderen 
inspectieputten 

Verwijderen 

en 
afvoeren 

betonput, 
h= <2.50m. 

Verwijderen 
kolken 

Verwijderen 

en 
afvoeren straatkolk. 

Verwijderen 

en afvoeren 
trottoirkolk. 

Verwijderen kolkaansluitingen 

Verwijderen kolkaansluitingen 

ca. 6m1 

per 
kolk 

Verwijderen huisaansluitingen 

Verwijderen huisaansluitingen 
ca. 4m1 

per 

huis 

Aanbrengen 
riolering, 

drainage 
en duikers 

Aanbrengen 
beton 

riolering 

Lev. en 
aanbrengen 

betonbuis @400 
ongewapend 

t.b.v. HWA riool 

Lev. 
en 

aanbrengen 
betonbuis @400 

ongewapend 
t.b.v. VWA riool 

Aanbrengen inspectieputten 

Aanbrengen inspectieputten 
beton 
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ln 

Bir=ie In 

atab civiele techniek 

Deelrami! 

Code 

345110 

345120 

3452 

3453 

345310 

345320 

3457 

346 

346010 

346020 

347 

347010 

347020 

347030 

348 

348010 

348020 

348030 

35 

351 

351010 

352 

352010 

353 

353010 

354 

354010 

356 

356010 

356020 

356030 

36 

361 

361010 

37 

371 

Omschrijving 
post 

Maken 
put 

van 

geprefab. 
betonelem. 800x800 

mm. 
HWA 

Maken 
put 

van 

geprefab. 
betonelem. 

800x800 mm. 
VWA 

Aanbrengen inspectieputten 

kunststof 

Bijkomende 
werkzaamheden 

inspectieputten 

Lev. en 
aanbrengen putrand 

met deksel t.b.v. HWA 

Lev. en 
aanbrengen putrand 

met deksel t.b.v. VWA 

Aanbrengen bodembescherming 

Aanbrengen 
kolken 

Lev. 
en 

aanbrengen 
straatkolk 

van 

beton/gietijzer 

Lev. 
en 

aanbrengen 
trottoirkolk 

van 

beton/gietijzer 

Aanbrengen kolkaansluitingen 

Lev. 
en 

aanbrengen kolkaansluitleidingen 
g125 

mm ca. 
6m 

per 
kolk 

Lev. 
en 

aanbrengen hulpstukken 
t.b.v. 

PVC @125 mm 

(5st per kolk) 

Maken inlaat 
op 

betonbuis t.b.v. 
kolkaansluitingen 

Aanbrengen huisaansluitingen 

Lev. 
en 

aanbrengen huisaansluitleidingen 
9125 

mm ca. 8m 

per 
huis 

Lev. en 
aanbrengen. hulpstukken 

t.b.v. PVC @125 mm 

(8st per aansluiting) 

Maken inlaat 

op 

betonbuis t.b.v. 
huisaansluitingen 

Buitendienst stellen 
leidingen 

Reinigen 
buiten dienst te stellen 

leidingen 

Riool 
reinigen 

onder 
hoge 

druk 

(rond profiel). 

Inspecteren 
buiten dienst te stellen 

leidingen 

Inspecteren 
te dammeren riool 

Verlagen inspectieput 

Verlagen 

en 

vullen inspectieputten 

Aanbrengen 
schildmuur 

Aanbrengen 
schildmuur t.b.v. het vol schuimen 

Vullen buiten dienst te stellen 
leidingen 

Volschuimen betonbuis 2300mm. 

Volschuimen betonbuis 2400mm. 

Volschuimen 
kunststofbuis, 

2200 mm. 

Reinigen aangebrachte riolering 

Reinigen 
beton 

riolering 

Riool 
reinigen 

onder 
hoge 

druk 

(rond profiel). 

Beproeven 
en 

inspecteren 

Inspecteren 
beton 

riolering 
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Project: 
Eindsestraat 

Dongen 

- 

Variant 1 

Prijspeil: 
1-6-2024 

T 
I In 

Versie 

raming: 

1.0 Definitief 
Datum 

raming: 
18-10-2024 

atab civiele techniek 

  (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Deelrami! 

Code 

Omschrijving 
post 

Hoev: Prijs 

Totaal 

371010 Uitvoeren visuele 
inspectie 

vanuit riool. 
€ € 

38 

Overige rioleringswerkzaamheden 
€ € 

381 

Revisie 

€ € 

381010 
Inmeten 

en 
verwerken 

revisiegegevens. 

€ € 

4 VEHARDINGEN AANBRENGEN € € 

41 Voorbereidende werkzaamheden € € 

414 
Aanbrengen straatlaag 

€ € 

414010 Lev. en 
aanbrengen straatlaag 

(dikte 
0,05 

m) 
€ € 

42 
Aanbrengen 

fundering 
€ € 

420010 Lev. 
en 

aanbrengen ongebonden steenmengsel 
in de 

rijbaan 
(dikte 

0,25 
m) 

€ € 

43 
Aanbrengen kantopsluitingen 

€ € 

431 
Aanbrengen 

trottoirbanden € € 

431010 
Lev. 

en 
aanbr. trottoirbanden 

130/150x250 

op 
zand 

(grijs) 
€ € 

432 
Aanbrengen opsluitbanden 

€ € 

432010 Lev. 
en 

aanbrengen opsluitbanden 
100x200mm 

op 
zand 

(grijs) 
€ € 

433 
Aanbrengen 

inritbanden 
€ € 

433010 Lev. en 
aanbrengen 

inritbanden 600x200x300mm 

(grijs) 
€ € 

434 
Aanbrengen busperronbanden 

€ € 

434010 Lev. en 
aanbrengen halteplaats 

prefab 
betonelementen 

(grijs) 
€ € 

434020 Lev. en 
aanbrengen busperronverloopbanden 

(grijs) 
€ € 

435 
Aanbrengen gootconstructie 

€ € 

435010 Lev. 
en 

aanbrengen Molgoot 
element 30x13 

dp3 
in 

specie 
€ € 

44 Aanbrengen elementenverhardingen 
€ € 

442 Aanbrengen 
betonstraatstenen € € 

442010 Lev. 
en 

aanbrengen 
betonstraatstenen kf. 

(halfsteens, grijs) 
b= 1.50-3.00m € € 

443 
Aanbrengen betontegels 

€ € 

4432 
Aanbrengen betontegels 

60mm 
€ € 

443210 
Lev. 

en 

aanbrengen betontegels 

300x300x60mm 

(grijs) 
b= 1.50-3.00m in bushaltes 

€ € 

443220 Lev. 
en 

aanbrengen betontegels 
300x300x60mm 

(grijs) 
b= 1.50-3.00m in inritten 

€ € 

443230 Lev. en 
aanbrengen betontegels 

300x300x60mm 

(rood) 
b= 1.50-3.00m in 

fietspad 
€ € 

449 
Aanbrengen markering 

in 
bestrating 

€ € 

449010 Lev. en 
aanbrengen 

300x300 mm haaientand 
tegels 

in 

fietspad 
€ € 

449020 Lev. en 
aanbrengen 

300x300 mm 
geleidelijn tegels 

in bushalte € € 

449030 Lev. 
en 

aanbrengen 
300x300 

mm 

noppen tegels 
in bushalte € € 

449040 Lev. 
en 

aanbrengen 
1-1 

markering 
in 

fietspad 

van 
witte betonstraatstenen keiformaat € € 

449050 Lev. 
en 

aanbrengen 
30-270 

markering 
in 

fietspad 

van 
witte 

betontegels 
€ €   (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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- 

Variant 1 

Prijspeil: 
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T 
I 

Versie 

raming: 

1.0 Definitief 
Datum 

raming: 
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In 

atab civiele techniek 

  (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Deelrami! 

Code 

Omschrijving 
post 

Hoeveelheid Eenheid Prijs 

Totaal 

46 Herstraten 
elementenverhardingen 

€ € 

460010 
Aanhalen 

particuliere 
inritten diverse 

elementverharding (73 stuks) 
€ € 

49 
Aanbrengen asfaltverhardingen 

€ € 

492 

Aanbrengen 

asfalt 
in 

rijbaan 

€ € 

4921 
Aanbrengen 

base € € 

492110 Lev. en 
aanbrengen Lynpave 

AC 16 BASE OL-C 70 mm € € 

492120 Lev. en 
aanbrengen Lynpave 

AC 22 BASE OL-C 40 mm € € 

4922 
Aanbrengen 

bind € € 

492210 Lev. 
en 

aanbrengen Lynpave 
AC 16 Bind TL-C 50 

mm 
€ € 

4923 
Aanbrengen 

surf € € 

492310 Lev. 
en 

aanbrengen 
SMA-NL 0/8 B G+ 25 

mm 
€ € 

4925 
Aanbrengen 

kleeflaag 
€ € 

492510 
Lev. 

en 

aanbrengen kleeflaag 
0,3 

kg/m2 (tussen asfaltlagen) 
€ € 

5 GROENVOORZIENINGEN AANBRENGEN 
€ € 

53 Bomen 
€ € 

532 

Wortelgeleidingsysteem 

€ € 

532010 Lev. en 
aanbrengen wortelgeleidingsscherm 

€ € 

54 Beplantingen 

€ € 

540010 
Aanbrengen beplanting 

heester 
0,50 

m 
hoog 

€ € 

6 STRAATINRICHTING AANBRENGEN € € 

61 
Aanbrengen bebording 

€ € 

610010 Lev. 
en 

aanbrengen haltepaal 
t‚h.v. bushalte € € 

62 
Aanbrengen markering 

€ € 

622 
Aanbrengen markering op 

asfaltverharding 
€ € 

622010 
Aanbrengen markering 

van 

thermoplastisch markeringsmateriaal 
(drempelkam) 

€ € 

622020 
Aanbrengen markering 

van 
thermoplastisch markeringsmateriaal 

(verdrijvingsvlak) 
€ € 

622030 
Aanbrengen markering 

van 

thermoplastisch markeringsmateriaal 
€ € 

(500x500 
mm 

haaientanden) 

622040 
Aanbrengen markering 

van 

thermoplastisch markeringsmateriaal (500x500 
mm € € 

65 
Openbare verlichting 

€ € 

651 
Verwijderen 

lichtmast 
€ € 

651010 
Verwijderen 

lichtmast 
+ 
afvoeren. € € 

652 
Aanbrengen 

lichtmast 
€ € 

652010 
Leveren, aanbrengen 

en aansluiten lichtmast. € € 

69 
Aanbrengen overige straatinrichting 

€ € 

690010 

Op 
hoogte 

stellen 
straatpot 

€ € 
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690020 

Op hoogte 
stellen brandkraan 

Benoemde directe bouwkosten 

Nader te detailleren bouwkosten 

(%) 

Directe bouwkosten 

Overige 
eenmalige 

kosten 

(%) 

Uitvoeringskosten (%) 

Algemene 
kosten 

(%) 

Winst 

(%) 

Risico 

(%) 

Bijdrage RAW-systematiek 
(%) 

Bijdrage 
Fonds Collectieve Kennis-CT 

(%) 

Indirecte bouwkosten 

Voorziene bouwkosten 

Print: 
18-10-2024 om 

14:55 

Eenmalige 
kosten totaal 
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10 

van 
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t.o.v. directe bouwkosten 

   

   dh 

ch 

ch 

dh 

ch 

dh 

dh 

ch 

21,0% 
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Toelichting grondslagen
In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is 
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

 G  Art. 5.1 lid 2 sub b
Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van 
de economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of 
bestuursorganen

 J  Art. 5.1 lid 2 sub e
Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van 
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen


